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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 1 

EXE10 

 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

VILLE DE SAINT MITRE LES REMPARTS 
9 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
13920 SAINT MITRE LES REPARTS 
 
 
 
 
 

B - Identification du titulaire du marché public 

Provence Travaux Publics 
Rue de petit pont Port de Caronte 
13500 Martigues 
SIRET 315 873 513 00032 
contact@provencetp.com  
Tel : 04 42 81 82 82 
 
 
 
 
 

C - Objet du marché public 
 
◼  Objet du marché public: 
MARCHE MAPA 2022-02 
 
CREATION D’UN RESEAU PLUVIAL PAR OUVRAGE CADRE EN BETON ARME SUR 40ML ALLEE PLAGE D’ARTHUR 
 
 
 
 
◼  Date de la notification du marché public : 20/01/2023 
OS 1 de démarrage : 30/03/2023 
OS 2 arrêt des travaux : 7/06/2023 
OS 3 reprise des travaux : 28/06/2023 
OS 4 arrêt des travaux : 28/07/2023 
OS 5 reprise des travaux : 11/09/2023 
 
◼  Durée d’exécution du marché public : 5 mois  
 
◼  Montant initial du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 253 813.00 € 

▪ Montant TTC : 304 575.60 € 
 

Accusé de réception en préfecture
013-211300983-20240318-DEL2024-15-DE
Date de réception préfecture : 26/03/2024
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D - Objet de l’avenant 
 
◼  Modifications introduites par le présent avenant : 
 

Le présent avenant a pour objet de valider des modifications de projet et la réalisation de prestations 
complémentaires, et des incidences financières qui en découlent. 
 
 
1/ Modifications de prestations : 
Lors de l’exécution des travaux, certaines prestations prévues au marché ont pu être supprimées, et des 
prestations nouvelles ont été réalisées, soit à cause d’évènements non prévisibles, soit pour exécuter des travaux 
ponctuels et limités non prévus au marché, à la demande de la commune. Le récapitulatif financier et les devis de 
l’entreprise sont annexés au présent avenant. 
 
2/ Prestations en moins-values : 

• Modification des dimensions de l’ouvrage cadre 1.50x0.70 ;2 fois, et des réseaux abords de clôture, portail 
et végétal, pour un montant de 74 247.00 € HT suivant détail joint (postes 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6, 1.7) 
 
Soit un montant total de moins-value de -74 247.00 € HT 
 
3/ Prestations en plus-values : 
 

• Modification des dimensions de l’ouvrage cadre pour reprise avec les dimensions de 2.00x1.00 à la place de 
1.50x0.70 en 2 parties, pour un montant de 32 650.00 € HT suivant détail joint (postes 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 
2.5.1,2.5.2,2.5.3) 

 

• Négociation finale suite au relevé contradictoire du 7/12/23 pour un montant de 24 930.33 € HT suivant 
détail joint (poste 3.1) 
 
 
 
Soit un montant total de plus-value de +57 580.33 € HT 

 
 
L’incidence financière sur le marché est donc de – 74 247 + 57 580.33 = - 16 666.67 € HT 
 

 
 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 
 
Montant de l’avenant : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 16 666.67 € 

▪ Montant TTC : 20 000,00€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : -6,56 % 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 237 146.33 € 

▪ Montant TTC : 284 575,60 € 
 

Accusé de réception en préfecture
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E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
013-211300983-20240318-DEL2024-15-DE
Date de réception préfecture : 26/03/2024
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 

Accusé de réception en préfecture
013-211300983-20240318-DEL2024-15-DE
Date de réception préfecture : 26/03/2024
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