



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

MAIRIE DE SAINT MITRE LES REMPARTS
9 avenue Charles de Gaulle
13920 SAINT MITRE LES REMPARTS
Tél : 04 42 80 98 55
Siret : 211 300 983 00015

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

LUMILEC
ZI Fournilliers 185 rue des Peupliers 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Tél : 04 42 45 33 56
Siret : 484 310 743 00022

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

Travaux de végétalisation et réaménagement apaisé de la place Neuve - Renaturation
du centre historique

LOT3 - ECLAIRAGE

Référence du marché public ou de l'accord-cadre : **MAPA 2024-05**

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **17/01/2025**

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **11 mois, à compter de l'OS n°1 notifié le 17/01/2025**

L'exécution du marché public est prolongée jusqu'au :

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour la validation des travaux en mins value liées à des adaptations de prestations économiques

Travaux plus et moins-values	Raison / explication	Montant en € HT
Réseaux pour alimentation pompe fontaine	Demande maîtrise d'ouvrage pour modification type de fontaine (fontaine due au lot N°2)	2 855.00 € HT
Modification des équipements d'éclairage et mise en lumière Réseaux pour alimentation projecteurs au sol dans fosses d'arbres	Adaptations des équipements d'éclairage public et de mise en valeur, suite aux essais in situ de l'entreprise, remplacement des luminaire Rivoli par des luminaires en façade, luminaires encastrés au sol en pieds d'arbres Demande maîtrise d'ouvrage de mettre en place des luminaires encastrés au sol en pieds d'arbres	9 185.00 € HT
Mise en place d'une borne semi-automatique supplémentaire	Demande Maitrise d'ouvrage	4 650.00 € HT
	TOTAL	16 690.00 € HT

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

☒

Oui

Montant initial du marché public avec option :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 268 240.00€
- Montant TTC : 321 888.00€


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 16 690.00€
- Montant TTC : 20 028.00€
- % d'écart introduit par l'avenant :

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 284 930.00€
- Montant TTC : 341 916.00€

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
THIERRY NURY Gérant 06.13.37.74.32 lumilec1@wanadoo.fr	Chateauneuf les Martigues le 13.11.2025	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A Saint-Nicolas-de-Port, le 17/12/2025

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Vincent Goyet
Maire



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A _____, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)


Date de mise à jour : 25/02/2011.

SAINT MITRE LES REMPARTS LOT 3 ECLAIRAGE						DEVIS N°01
N°	Désignation	U	Q Entr	PU	Total €	
	Réseau BT complémentaires pour alimentation pompe fontaine					
2	RESEAU BT / EQUIPEMENTS					
	Déblais	m3	6	40,00	240,00 €	
	Sable de pose	m3	5	45,00	225,00 €	
	Fourreau + cable	ml	50	28,00	1 400,00 €	
	Grillage avertisseur	ml	50	2,00	100,00 €	
	Chambres de tirage	U	1	350,00	350,00 €	
	Remblais	m3	12	45,00	540,00 €	
					2 855,00 €	
MONTANT TOTAL HT					2 855,00 €	
TVA 20%					571,00 €	
MONTANT TOTAL TTC					3 426,00 €	

Bougar accord

LANGLOIS ETUDES INGENIERIE
 Parc St Lambert - 650 Ch. de l'Auxerroise Vieille
 13400 AUBAGNE // T. 04 91 27 05 29
 RCS Marseille // Siret 521 532 184 00012
 SARL 8000 € // TVA intra EEE // APE 7112B

SAINT MITRE LES REMPARTS					DEVIS N°02
LOT 3 ECLAIRAGE					
N°	Désignation	U	Q Entr	PU	Total €
	Adaptation installation éclairage Place Neuve				
2	RESEAU BT / EQUIPEMENTS				
	Déblais	m3	18	40,00	720,00 €
	Sable de pose	m3	15	45,00	675,00 €
	Fourreau + cable	ml	157	28,00	4 396,00 €
	Grillage avertisseur	ml	157	2,00	314,00 €
	Chambres de tirage	U	1	350,00	350,00 €
	Remblais	m3	47	45,00	2 115,00 €
					8 570,00 €
3	ECLAIRAGE / MISE EN LUMIERE				
	Place Neuve EM				
	Réseau alimentation aérien	ml	5	15,00	75,00 €
	Luminaire Rivoli	U	-5	880,00	- 4 400,00 €
	Dépose de luminaire et crosse sur façade	U	5	80,00	400,00 €
	Dépose de luminaire et crosse sur façade	U	5	260,00	1 300,00 €
					- 2 625,00 €
	Mise en lumière des arbres EA				
	Encastré ETC 120	U	6	1 130,00	6 780,00 €
					6 780,00 €
	Mise en lumière remparts + créneaux ER				
	Raccordements sur existant	U	1	120,00	120,00 €
	Applique CLICK 200	U	2	600,00	1 200,00 €
	Encastré au sol ETV 130	U	-2	2 430,00	- 4 860,00 €
					- 3 540,00 €
MONTANT TOTAL HT				9 185,00 €	
TVA 20%				1 837,00 €	
MONTANT TOTAL TTC				11 022,00 €	


LANGLOIS ETUDES INGENIERIE
 Parc St Lambert - 650 Ch. de l'Aumône - 13400 AUBAGNE // T : 04 91 27 05 29
 RCS Marseille // Siret 521 532 184 00012
 SARL 8000 € // TVA Intr. FR // APE 7122B

SAINT MITRE LES REMPARTS LOT 3 ECLAIRAGE					DEVIS N°3
N°	Désignation	U	Q Entr	PU	Total €
	fourniture et pose de bornes semi automatique complémentaires				
2	RESEAU BT / EQUIPEMENTS				
	Fourniture, pose et raccordements de bornes semi automatiques, compris toute sujétion de mise en oeuvre	U	1	4 650,00	4 650,00 € 4 650,00 €
MONTANT TOTAL HT					4 650,00 €
TVA 20%					930,00 €
MONTANT TOTAL TTC					5 580,00 €

Don par accord
LANGLOIS ETUDES INGENIERIE
 Parc St Lambert - 650 Ch. de l'Aumône Vieille
 13400 AUBAGNE // T : 04 91 27 05 29
 RCS Marseille // Siret 521 532 184 00012
 S.A.R.L. 0000 € // TVA 20% 71129

